

PATVIRTINTA
Jonavos pradinės mokyklos
direktoriaus 2022 m. balandžio 6 d.
įsakymu Nr. V1-

**JONAVOS PRADINĖS MOKYKLOS
UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) VEIKLOS PLANAS 2022-2024 M.**

Tikslas. Sutelkti mokyklos bendruomenę ugdymo turinio atnaujinimo (toliau –UTA) įgyvendinimui.

Uždaviniai:

1. Pasirengti naujos kokybės ugdymo organizavimui.
2. Teikti kolegialią metodinę pagalbą bei paramą mokyklos mokytojams.
3. Vykdyti ugdymo turinio įgyvendinimo stebėseną.

1 uždavinys. Pasirengti naujos kokybės ugdymo organizavimui.			
Priemonės	Priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Numatomas rezultatas
1.1. Susipažinimas su atnaujintų bendrųjų programų (toliau – BP) projektais bei įgyvendinimo rekomendacijomis.	2022 m.	UTA komanda	Mokytojų bendruomenė susipažins su atnaujintomis BP, numatys profesinės kompetencijos kėlimo poreikį.
1.2. Pasirengimo UTA situacijos analizė	2022-04	R. Dapšienė, pavaduotoja ugdymui	Atlikta pasirengimo UTA situacijos analizė įtakos veiklos kryptių nustatymą.
1.3. Mokymo aplinkos turtinimas.	2022-2024 m.	B. Prasauskienė, direktorė, R. Dapšienė, pavaduotoja ugdymui	Naujos IT priemonės, įrengtos edukacinės ir poilsio erdvės.
2 uždavinys. Teikti kolegialią metodinę pagalbą bei paramą mokyklos mokytojams.			
Priemonės	Priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Numatomas rezultatas
2.1. Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas.	2022-2024 m.	R. Dapšienė, pavaduotoja ugdymui Mokytojai	100 % mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kels kvalifikaciją.
2.2. Operatyvi aktualios informacijos apie UTA sklaida	2022-2024 m.	UTA komanda	

2.3. Bendri susitarimai dėl UTA planavimo.	2022-10 – 2023-03	UTA komanda	Priimtas bendras sprendimas dėl UTA planavimo.
2.4. Patirties sklaida „Pamokos kokybė atnaujinant UT“ (metodinės dienos, pamokų stebėjimas ir aptarimas ir kt.).	2022-2024 m.	Mokytojai	Mokytojai taikys kolegų gerosios patirties praktiką pamokose bei dalinsis savo patirtimi su kolegomis. Patirtį skleis Jonavos r. ŠPT svetainėje.
3 uždavinys. Vykdyti ugdymo turinio įgyvendinimo stebėseną.			
Priemonės	Priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Numatomas rezultatas
3.1. Pakartotinis mokyklos pasirengimo UTA įsivertinimas.	2023-04	UTA komanda	Nauji įsivertinimo duomenys padės įvertinti pokyčius, susijusius su UTA įgyvendinimu, koreguoti ar priimti naujus sprendimus.
3.2. Stipriųjų ir tobulintųjų UTA sričių aptarimas.	2024- 10	UTA komanda	Suplanuotos mokyklos veiklos tobulinimo veiklos.
